Basic Project with Gantt & Dependencies



	At Risk	Task Name	Start Date	End Date	Assigned To	Duration	Predecessors	Commer	
1									
2									
3									
4		Przygotowanie do realizacji projektu	09/19/16	09/27/16		7d			
5		Zebranie wymagań	09/19/16	09/21/16	maciejlozowski@gma	3d			
6		Wymyślenie modelu aplikacji pasującego do wymagań	09/22/16	09/23/16	maciejlozowski@gma	2d	5		
7		Tworzenie diagramów	09/26/16	09/27/16	maciejlozowski@gma	2d	5, 6		
8		■ Implementacja	09/25/16	10/06/16		10d			
9		Przygotowanie narzędzi, bibliotek i innych	09/25/16	09/26/16	maciejlozowski@gma	2d			
10		Pisanie części serwerowej	09/27/16	10/03/16	maciejlozowski@gma	5d	9		
11	- 6	Pisanie części klienckiej	10/04/16	10/06/16	maciejlozowski@gma	3d	10		
12	-	Kamień milowy projektu	10/06/16	10/06/16	maciejlozowski@gma	0			
13		Testowanie i wdrażanie	09/28/16	10/12/16		11d			
14		Testy eksploracyjne	09/28/16	10/06/16	maciejlozowski@gma	7d			
15		Testy jednostkowe	10/07/16	10/10/16	maciejlozowski@gma	2d			
16		Wypuszczenie Official Release'a	10/11/16	10/12/16	maciejlozowski@gma	2d			
17	-	Wdrożenie	10/11/16	10/12/16	maciejlozowski@gma	2d			
18									

